

कार्यालय आदेश

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 70वीं बोर्ड बैठक दिनांक-28/06/2021 के मद संख्या 70/37 में संचालक मण्डल द्वारा मै0 एस0डी0एस इन्फ्राकॉन प्रा लि0 के भूखण्ड संख्या-टी0एस0-01 सैक्टर-26ए पर आधारभूत सुविधाये प्राप्त न होने एव कोविड-19 के दृष्टिगत बायर्स/सहआवंटियों के भूखण्ड के निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु निशुल्क समयविस्तरण दिनांक-01.01.2021 से दिनांक-31.12.2021 तक कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(रविन्द्र सिंह),

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ आफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एम0) महोदया को सूचनार्थ।
3. विशेष कार्याधिकारी (एस0बी0/एस0 जी0/एम0) को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक (वित्त / नियोजन/परियोजना) को सूचनार्थ।
5. समस्त योजना प्रभारी/प्रबन्धक सम्पत्ति को सूचनार्थ।
6. सहायक महाप्रबन्धक सिस्टम को उक्त नीति को प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
7. गार्ड फाईल।

R. S. J.
9-7-21

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी